<table>
<tr><td colspan="6">安全评价业务网上公开信息表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">国家管网集团东部原油储运有限公司鲁宁线怀洪新河至象山段管道改线工程项目安全验收评价报告</td><td colspan="2">项目地点</td><td>宿迁市泗洪县、淮安市盱眙县</td></tr>
<tr><td>业务范围</td><td colspan="2">石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业；陆上油气管道运输业</td><td colspan="2">项目类型</td><td>安全验收</td></tr>
<tr><td>项目编号</td><td>TJZB-AP(WH)-2024-031</td><td>合同期限</td><td>/</td><td>报告提交时间</td><td>2024.11.20</td></tr>
<tr><td>安全评价项目简介</td><td colspan="5">鲁宁线怀洪新河至象山段管道改线工程自西北向东南依次经过宿迁市泗洪县和淮安市盱眙县。工程改线起点与已实施泗洪输油站-怀洪新河（北）穿越段改线换管终点相连，位于已建鲁宁线 CSZ564 桩，终点与已实施盱眙县城区段改线换管起点相连，位于已建鲁宁线 CSZ600 桩。管径为 D711mm，设计压力为 6.0MPa，改线后新建管道长度约 40.8km，处理旧管道约 40km，改线后新建管线比老旧管线长度增加约 0.8km。工程沿线新建 2 座阀室，分别为淮河西阀室（远控）和淮河东阀室（单向）；利用已建阀室 1 座，为下草湾阀室；拆除 2 座已建阀室，分别为抗洪阀室和大桥阀室。
本项目建成后，相关单位进行了工程交工验收；并对管线设备进行了检测检验，取得结论为合格的检测报告；完善了相关管理制度、操作规程、应急预案，对从业人员进行了培训；并于 2023 年 7 月编制完成试生产方案，于 2023 年 7 月 5 日通过专家评审；原预计于 2023 年 7 月 5 日开始试运行，试运行周期至 2024 年 7 月 3 日结束。后因管线敷设施工完成后，管道沿线拆迁点的建筑垃圾一直堆压在管线附近（中心线 5m 范围内），未能及时清运拆除的建筑垃圾，该段管线停止试运行（停运时间：2023 年 7 月 5 日至 2023 年 8 月 20 日），经多方沟通协调，上述问题于 2023 年 8 月 21 日处理完成。本项目改线管道工程于 2023 年 8 月 22 日继续开展试生产运行工作，至 2024 年 8 月 20 日，顺利完成改线管段的全部试运行工作。试生产情况正常，未发生安全生产事故。
本项目属于危险化学品长输管道改线项目，依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第 88 号修订）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局令第 45 号，79 号令修订）、《国家安全监管总局办公厅关于明确石油天然气长输管道安全监管有关事宜的通知》（安监总厅管三[2014]78 号）、《江苏省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（苏安监规[2018]1 号）等相关法律、法规、文件的要求，贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，落实建设项目的安全设施与主体工程“三同时”的制度，本项目需按照危险化学品建设项目进行安全验收评价。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">安全评价报告过程控制情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">安全评价报告项目管理</td><td>项目组长</td><td>技术负责人</td><td colspan="2">过控负责人</td></tr>
<tr><td>龚义荣</td><td>刘伟</td><td colspan="2">孙健</td></tr>
<tr><td rowspan="2">安全评价报告编制过程</td><td>报告编制人</td><td></td><td colspan="2">报告审核人</td></tr>
<tr><td>龚义荣、秦建强</td><td></td><td colspan="2">王红玲</td></tr>
<tr><td rowspan="2">安全评价项目参与人员</td><td colspan="2">安全评价师</td><td colspan="2">注册安全工程师</td></tr>
<tr><td colspan="2">龚义荣、秦建强、闻飞、夏小华、冯小龙、葛菁、郝思龙</td><td colspan="2">龚义荣、秦建强、闻飞、夏小华、冯小龙、葛菁、郝思龙</td></tr>
<tr><td rowspan="2">安全评价项目现场开展情况</td><td colspan="3">现场勘查人员</td><td>勘查时间及任务</td></tr>
<tr><td colspan="3">龚义荣、秦建强、闻飞、夏小华、冯小龙、郝思龙</td><td>2024.8.31、2024.9.7 分别进行了现场勘查</td></tr>
<tr><td>安全评价项目其他信息</td><td colspan="4">项目在信息系统上进行了从业告知，并于 2024.9.10 进行了专家评审</td></tr>
<tr><td colspan="5">
</td></tr>
</table>